

# Etat d'avancement - Yvan FOCSA

## Etat d'avancement - Yvan FOCSA

### Deja realise

| Domaine           | Ce qui est fait                                                         | Niveau                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Cadrage           | Besoin client, contexte audioprothesistes, objectifs SOC externalise    | Solide                                 |
| Architecture      | SOC centralise, Wazuh, collecte agents/syslog/logs applicatifs          | Solide                                 |
| Perimetre MVP     | 3 sites simules pour représenter un modele extensible vers 30 sites     | Solide                                 |
| Industrialisation | Convention de nommage, onboarding site, templates, guide d'exploitation | Solide                                 |
| Coûts             | Coûts MVP, coûts de production et leviers de standardisation            | Solide                                 |
| Documentation     | Rapport individuel, contribution architecture, matrice de conformité    | Solide                                 |
| Video             | Script Yvan final, plan de passage et supports disponibles              | A enregistrer                          |
| Preuves           | Captures dashboard de démonstrateur disponibles                         | A remplacer par Wazuh live si possible |

### Ce qui manquait et a ete ajoute

| Manque identifie                            | Correction ajoutée                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pas de dossier Yvan centralise              | Creation de livrables/yvan/                   |
| Pas de checklist personnelle claire         | Ajout de 05_checklist_finale_yvan.md          |
| Script oral trop long pour une video groupe | Ajout d'un script 3-5 minutes                 |
| Pas de phrase coûts pour l'oral             | Ajout d'une phrase coûts courte et defendable |
| Pas de reponses aux questions jury          | Ajout d'une FAQ jury orientee architecture    |
| Supports eparpilles                         | Copie des supports utiles dans supports/      |

### Ce que tu peux finir sans attendre les autres

1. Lire le script oral deux fois a voix haute.
2. Chronometrer ton passage : vise 3 minutes 30 a 4 minutes.
3. Preparer ton affichage : nom + role.
4. Ouvrir les supports dans l'ordre conseille.
5. Connaitre par coeur les limites du MVP : logs simules, pas 30 sites reels, pas HA, mais chaine SOC prouvee.
6. Connaitre la phrase coûts : open-source pour le MVP, coûts production surtout infra, stockage, exploitation SOC et onboarding.

### Niveau de risque pour ta partie

| Risque                                     | Niveau | Reponse                                                                                     |
|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le jury demande pourquoi seulement 3 sites | Faible | C'est un MVP representatif, concu pour etre etendu.                                         |
| Le jury demande si Docker = production     | Moyen  | Docker est un choix de lab ; la production utiliserait agents, serveurs et firewalls reels. |

| Risque                               | Niveau | Reponse                                                         |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Le jury demande ou sont les preuves  | Moyen  | Montrer livrables/preuves/sprint-01/ et les captures dashboard. |
| Le jury demande ton apport personnel | Faible | Architecture, flux, industrialisation, coherence des livrables. |